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1  . PROJEKTBESCHRIEB 

Auch nach diversen Energieoptimierungs- und Energiesparende- Massnahmen war  der 
Energieaufwand im Sportzentrum Dieschen erheblich. Jedoch nicht nur  der 
Energieverbrauch war gross, sondern auch das noch ungenutzte Potential  der 
Sonnenenergie. Besonders  die  geradlinigen Dachflächen  der  Eishalle eigneten sich 
perfekt für  die Montage von  einer Photovoltaikanlage. 

Die PV-Anlage sollte sinnvoll und verbrauchsorientiert ausgelegt werden.  Es  ging nicht 
darum  die  Anlage so gross wie möglich zu konzipieren, sondern sie soll so gross sein, 
dass  die  Bandlast  des  Sportzentrums (elektrischer Energiebedarf über  12  Monate) 
gedeckt werden kann. Dadurch wurden keine Massnahmen im EWO- Netz 
(Elektrizitätswerk Vaz/Obervaz) notwendig und belasten damit auch nicht  den 
einfachen Stromkonsumenten. 

Somit wurde eine 188kWp  PV-Anlage realisiert vor welcher ein Jahresertrag  von ca. 
186'000kWh elektrische Energie produzieren soll.  Dies  entspricht  der  elektrischen 
Energie  von  mehr als  20  Einfamilienhäusern für ein Jahr. 
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2.  PROJEKTDATEN 

Anzahl Modul: 
Gesamtleistung: 
Montageart: 
Dacheindeckung: 
Modulneigung: 
Azimuth: 
Jahresertrag: 
Abmessung  PV-Modul: 
Fläche  PV-Module: 
Wechselrichter: 
Max. AC-Ausgang: 
Max. AC-Ausgangsstrom: 

994 x  Glas-Glas 190Wp bis  8000 Pa 
188.86  kWp 
dachintegriert quer 
integriert quer 
18° 
-70° 
186'000  kWh/Jahr 
1300 x875 x 7.0 mm 
1130.675 m2 
8 x  20kVA +  1 x  17.5kVA 
177.5  kVA 
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3.  PROJEKTABLAUF 

Ablauf: 
März  18 
April  18 
Mai 18 
Mai 18 
28. Mai 18 
Juni  18 
7.  Juli 
17.September  18 
17.0ktober  18 
27.0ktober  18 
Herbst  19 

Ausschreibungen 
Offertöffnungen 
Vergaben 
Bestellung/Lieferung  PV  Komponenten 
Start Bauphase  PV-Komponenten 
Elektromontage 
Inbetriebnahme 
Audit  Beglaubigung Produktionsanlagen 
Erste Abnahme EWZ (Förderbeiträge) 
Schlussabnahme und Instruktion  PV-Anlage 
Definitive Abnahme EWZ (Förderbeiträge) 

4. AM  BAU BETEILIGTE FIRMEN 

Projekt- und Bauleitung 

Koordination/Bauleitung 

Lieferung und  Montage PV-Anlage 

Elektroarbeiten 

Sch reinerarbeiten 

Sundesign  photovoltaic engineering,  Stallikon 

Bau  + Werke,  Fabio  Simeon,  Lenzerheide 

Bergamin Spenglerei, Valbella 

Elektro Rüegg  AG,  Lenzerheide 

Holzbau Spescha, Lenzerheide 
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5.  KOSTEN 

Abschnittsbezeichnung: Kostenvoranschlag: 
Bezahlte Rechnungen Konto  8711.5034.31: 

Datum: Rechnungssteller: Betrag: 

  

Solarmodule,Unterkonstruktion, 
PV-Netzwechselrichter, 
Vekabelung, 
Montage/Installation  DC 

470941.00 

11.06.2018 Bergamin Spenglerei  AG 240'000.00 

25.06.2018 Bergamin Spenglerei  AG 68'000.00 

18.07.2018 Bergamin Spenglerei  AG 52'000.00 

19.07.2018 Bergamin Spenglerei  AG 60000.00 

21.09.2018 Bergamin Spenglerei  AG 39'867.05 

23.11.2018 Bergamin Spenglerei  AG 25'531.00 

 

485'398.05 

   

Montage Installation AC 56250.00 

12.06.2018 Elektro Rüegg  AG 10'000.00 

19.07.2018 Elektro Rüegg  AG 6'000.00 

19.07.2018 Elektro Rüegg  AG 10'000.00 

11.09.2018 Elektro Rüegg  AG 3'622.40 

11.09.2018 Elektro Rüegg  AG 4312.25 

 

33934.65 

   

Zusätzliche Leistungen/ 
Unvorhergesehenes 

102'450.00 

20.04.2018  Somedia  Promotion AG 440.00 

22.05.2018 Sundesign gmbh 6'837.50 

31.05.2018 Basler Versicherung  AG 1080.50 

31.05.2018 Eindg. Starkstrominspektorat 1'843.10 

31.05.2018 Baubewilligung  PV-Anlage 2'290.00 

10.07.2018 Interne  Verrechnung  WV 2'784.00 

31.07.2018  Zählermontage  PV-Anlage 572.75 

28.08.2018  Spescha Holzbau  AG 1'395.00 

01.10.2018 IBG  B. Graf AG 850.00 

16.11.2018 Interne  Verrechnung  WV 754.00 

23.11.2018 Sundesign gmbh 6'935.00 

09.01.2019 Recognize Films 2'692.65 

10.01.2019 Interne  Verrechnung  WV 928.00 

 

29'402.50 

  

Abzug Förderung EWZ,  50% 
bei Inbetriebnahme (Verkauf 
HI<Ns) 

-109800.00 

28.11.2018 EWZ,  PV-Sportzentrum -53240.00 

 

Abzug Förderung EWZ,  50% 
Herbst  2019  (Verkauf HI<Ns) 

EWZ,  PV-Sportzentrum -53240.00 

-106480.00 

 

Total  Kostenvoranschlag 519'841.00 Total  bezahlte Rechnung 442255.20  

 

Alle Kosten exkl. Mwst. 



6.  BEMERKUNGEN 

Durch  die  zusätzliche Sanierung vom First  des  Eishallendachs durch das Sportzentrum 
Dieschen, konnten zusätzlich noch  35  Solarmodule  mit  geringem Aufwand eingebaut 
werden.  Dies  entspricht einer Mehrleistung  von ca.  9kWp  und  einem Ertrag 
6'000kWh/Jahr, daher sind  die  Kosten  von der  Firma Bergamin Spenglerei um 
14'457.05  höher als  in der  Offerte. 

BAU + WERKE VAZ/OBERVAZ 

Lenzerheide,  24.  Januar  2019 Edgar  Bisig 
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