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1. Projekt Globiweg 
 
Lenzerheide verfügt schweizweit über den einzigen Globiweg. In den vergangenen 20 Jahren 
haben unzählige Schulklassen und Familien den Globiweg begangen. Keine Frage, beim 
Globiweg handelt es sich um eine Erfolgsgeschichte für Lenzerheide. 
 
Die Verantwortlichen der Gemeinde Vaz/Obervaz und der Lenzerheide Marketing AG haben 
beschlossen, auf das 20-jährige Jubiläum hin, den Globiweg komplett zu überarbeiten. Die 
Posten befinden sich wie bisher entlang bestehender Wanderwege.  
 
Primo Berrera, Primocollective hat die neuen 13 Globiposten entworfen und auch umgesetzt. 
Nicole Gysi, LMS hat die Projektleitung wahrgenommen und Aron Moser, Gemeindepräsident 
die Gemeinde vertreten. 
 
 
2. Ausführungsdaten 
 
Sommer bis Ende 2017 Planung und Projektierung Globiweg 
21. Febr. bis 29. Mai 2018 Baubewilligungsphase (Bauen ausserhalb Bauzone) 
Mai – Juni 2018 Bauphase Globiposten 
27. Juni 2018 Eröffnung Globiweg 
 
 
3. Kostenvergleich mit Budget 
 
 

 Abrechnung 
[Fr.] 

Kostenvoranschlag 
[Fr.] 

Differenz 
[Fr.] 

Projektierung, Planung, Bauleitung  130'581.20    

Bau der Posten  221'425.05    

Administrative Kosten, diverses  3'921.00    

Total  355'927.25  330'000.00 + 25‘927.25 

 

Die Budgetüberschreitung beträgt 7.9 %. 
 
Die Kostenüberschreitungen für den Neubau des Globiwegs werden wie folgt begründet: 

• Baukosten für Installationen, bedingt durch Projektanpassungen und zusätzliche 
Betonfundamente, Mehrkosten Fr. 12'000.-. 

• Druck- und Grafikkosten infolge höherer Aufwendungen für Layout und Tafelmontage, 
Mehrkosten Fr. 8'000.-. 

• Höhere Schnitzelmenge für Fallschutz, Mehrkosten Fr. 3'000.- 
• Zollkosten für Installationen, Mehrkosten Fr. 2'000.-. 
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4. Unternehmer 
 

Planung und Projektierung: Primocollective AG, Lantsch/Lenz 

Posten erstellen, Bauarbeiten: Bergamin Bau AG, Lenzerheide 

Holzarbeiten Spescha Holz, Lenzerheide 

Postenherstellung Diverse Lieferanten 
 
 
 
5. Bildimpressionen 
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