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WASSERVERSORGUNG  DER  GEMEINDE VAZ/OBERVAZ 

Ersatzneubau Reservoir Lavoz mit Pumpleitung 

Schlussabrechnung 
Ausführungsbericht und Kostenzusammenstellung 

Lenzerheide,  21.  Januar  2019 Bau + Werke Vaz/Obervaz 



1.  PROJEKTDATEN 

Zulauf: QA 5.4  Alpquelle  Lavoz 
QA 5.5  Alpquelle  Lavoz 
QA 5.7  Alpquelle  Lavoz 
Schacht 5.7 Lavoz 

Speisung: RA  5.7  Reservoir Lavoz 

Fassungsvermögen: 
Brauchreserve 24 m3 

Ablauf: 
Januar — März  17 
März—April  '17 
Mai 17 
Mai —Juni  17 
August —  Sept. 17 
Sept.  — Okt.  17 
Oktober  17 
Juni  18 
Juni —Juli  18 

Einreichung BAB 
Ausschreibungen 
Offert  Öffnung 
Vergaben 
Erstellung Fertigreservoir 
Erstellung Werkleitungen 
Inbetriebnahme Reservoir (ohne Pumpe) 

Inbetriebnahme Pumpe 
Schlussabnahme mit Umweltbaubegleitung 

2. Am  BAU BETEILIGTE FIRMEN 

Geometer 

Umweltbaubegleitung 

Erdarbeiten/Baumeisterarbeiten 

Fertig-Reservoir/ Quellschächte 

Rohrinstallation aussen 

Pumpe/Anschluss  an  Beschneiung 

Steuerung 

Elektroarbeiten 

Projekt- und Bauleitung 

Projekt- und Bauleitung Werkleitungen  

Grünenfelder  und  Partner  AG,  Lenzerheide 

K  +  D  Landschaftsplanung  AG,  Muldain 

Paterlini  Bau  AG,  Lenzerheide 

Neo  Vac AG,  Oberriet 

Parpan Klaus  AG,  Lenzerheide 

Techno  Alpin,  Bozen 

Rittmeyer  AG,  Zug 

Elektro Rüegg  AG,  Lenzerheide 

Tuffli  und  Partner,  Chur 

Bau  + Werke,  Fabio  Simeon,  Lenzerheide 
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3.  BAULICHE UND TECHNISCHE MASSNAHMEN 

Die  Erneuerung  der  Wasserversorgung umfasste folgende baulichen Massnahmen: 

-Ersatz 3  Quellschächte 
-Ersatz  Unterbrecherschacht mit Abgang auf Brunnen 
-Ersatz  Verbindungsleitung Quellschächte — Reservoir Lavoz, Länge:  470  m 
-Ersatz  Reservoir Lavoz 
-Pumpleitung Reservoir Lavoz — Cumascheals, für Einspeisung  von 6  bestehenden 
Weidetrögen, Länge:  470  m 

-Pumpleitung Reservoir Lavoz — Pumpwerk  400  (Beschneiung), für neue Einspeisung 
von 6  Weidetröge  am Berg  Lavoz über bestehende Beschneiungsleitung, Länge:  240  m 

-Neue Stromversorgung inkl. Steuerkabel Reservoir Lavoz — Pumpwerk  400,  Länge: 
240m 

Ersatz 3  Quellschächte 
Die  bestehenden Quellschächte entsprachen nicht mehr  den  heutigen Lebensmitteln-

 

und SVGW-Richtlinien. 

-Schachtdeckel nicht abschliessbar 
-Schachtdeckel nicht  min. 50 cm  über dem Gelände 
-Keine syphonierte Entleerung (Eindringung  von  Kleintiere wie Kröten, Frösche  etc.) 
-Fehlender Insektenschutz 
-Schächte wiesen undichte Stellen auf 

Ersatz  Unterbrecherschacht mit Abgang auf Brunnen 
Der  bestehende Unterbrecherschacht entsprach nicht mehr  den  heutigen 
Lebensmitteln- und SVGW-Richtlinien. 

-Schachtdeckel nicht abschliessbar 
-Schachtdeckel nicht  min. 50 cm  über dem Gelände 
-Keine syphonierte Entleerung (Eindringung  von  Kleintiere wie Kröten, Frösche  etc.) 
-Fehlender Insektenschutz 

Ersatz  Verbindungsleitung Quellschächte — Reservoir Lavoz, Länge  470  m 
Im Zusammenhang mit  der  Verlegung einer neuen Pumpleitung und dem 
fortgeschrittenen  Alter der  bestehenden Quellleitung wurde diese ebenfalls ersetzt. 

Ersatz  Reservoir Lavoz 
Das Reservoir Lavoz entsprach nicht mehr  den  heutigen Vorschriften  des 
Lebensmittelgesetzes und war für  die  Sicherstellung  der  Wasserversorgung mit  15m' 
Inhalt zu klein dimensioniert. 
Das neue Fertigreservoir mit  24m3  Inhalt verfügt zudem über einen Trockeneinstieg. 
Das Wasser welches für  den  Konsum  des  Alpenpersonals sowie für  die  Spülung  der 
Milchleitung verwendet wird, fliesst neu über eine UV-Anlage. 
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Pumpleitung Reservoir Lavoz — Cumascheals, für Einspeisung  von 6  bestehenden 
Weidetrögen, Länge:  470  m 
Die  Pumpe wird neu im Reservoir Lavoz integriert. Somit ist sie nicht mehr  der 
Witterung ausgesetzt und kann gleichzeitig für  die  Pumpleitung vom  Berg  Lavoz 
genutzt werden. 

Pumpleitung Reservoir Lavoz — Pumpwerk  400  (Beschneiung), für neue Einspeisung 
von 6  Weidetröge  am Berg  Lavoz über bestehende Beschneiungsleitung, Länge:  240m 

In  Zusammenarbeit mit  den  Lenzerheide Bergbahnen  AG  können  die  bestehenden 
Beschneiungsleitungen für  die  Speisung  von 6  Weidetrögen  am Berg  Lavoz genutzt 
werden.  Es  musste lediglich  die  Verbindungsleitung zum Pumpwerk  400  erstellt werden. 

Neue Stromversorgung inkl. Steuerkabel Reservoir Lavoz—Pumpwerk  400,  Länge  240m 
Für  den  Betrieb  des  Reservoirs Lavoz mit Pumpe, UV-Anlage und Überwachung wurde 

vom Pumpwerk  400  aus  die  Stromversorgung sichergestellt. Zur Integrierung ins 
Leitsystem  der  Wasserversorgung wurde gleichzeitig ab dem Pumpwerk  400  eine 
Verbindung  via  Steuerkabel erstellt. 
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4.  KOSTEN 

Abschnittsbezeichnung: Kostenvoranschlag: 
Bezahlter Rechnungen Konto  8110.590.01: 

Datum: Rechnungssteller: Betrag: Anteil Alpen  55%  Anteil LBB  45% 

  

25.09.2017  Paterlini  AG 27000.00 14850.00 12150.00 

  

25.10.2017  Paterlini  AG 30000.00 16500.00 13500.00 

Aushub Resevoir und Grabarbeiten Werkleitungen 98'000.00 31.12.2017  Paterlini  AG 35654.85 20160.15 15'494.70 

  

24.07.2018  Paterlini  AG 2657.60 1'461.70 1195.90 

   

95312 45 52971.85 4234060 

Reservoir '  65000.00 
25.09.2017  NeoVac  AG 64557.00 35506.35 29050.65 

64557.00 19906.35 7905065 

     

30.06.2017  Rittmeyer  AG 11353.60 6244.50 5109.10 

  

14.08.2017  Rittmeyer  AG 22707.20 12488.95 10'218.25 

  

02.11.2017  Elektro Rüegg  AG 3'830.25 2'106.65 1723.60 
Steuerung /Elektro Reservoir 47000.00 

      

14.12.2017  Rittmeyer  AG 6876.90 3'782.30 3'094.60 

  

18.12.2017  Rittrneyer  AG 3784.55 2'081.50 1703.05 

   

4855250 76'70330 21848 60 

  

12.07.2017  Technoalpin Schweiz  AG 6509.20 3'580.05 2'929.15 

  

08.08.2017  Technoalpin Schweiz  AG 6'509.15 3580.00 2929.15 

  

19.09.2017  Parpan Klaus  AG 21600.00 11880.00 9720.00 

  

25.09.2017  NeoVac  AG 29710.80 16'340.95 13'369.85 
Quellzuleitungen/Pumpe inkl.Pumpleitung 60'000.00 

      

29.09.2017  Parpan Klaus  AG 8640.00 4752.00 3888.00 

  

31.12.2017  Parpan Klaus  AG 8685.55 4'777.05 3'908.50 

  

31.12.2017  Parpan Klaus  AG 1'383.25 760.80 622.45 

   

83'037.95 45670 85 37367.10 

        

09.08.2017 Cargo  Grischa 77.55 42.65 34.90 

  

09.10.2017  Bechtle Steffen  AG 329.40 181.15 148.25 

5W-Leistungen Strom und LWL 45'000.00 17.11.2017  Sigron  AG 1057.60 581.70 475.90 

  

31.12.2017  EW Anschlussgebühren 27798.55 15289.20 12509.35 

   

29'263 10 16094.70 13'168.40 

  

24.04.2017  Finanzverwaltung Kanton 1'048.00 576.40 471.60 

  

25.10.2017  Behandlunsgebühr Reservoir 1400.00 770.00 630.00 

  

03.08.2017  Tufili&Partner  AG 1209.45 665.20 544.25 

  

07.09.2017  Tuffli&Partner  AG 151.20 83.15 68.05 

  

06.10.2017  Tuffli&Partner  AG 1100.20 605.10 495.10 

  

26.10.2017  Grünenfelder und Partner  AG 1163.95 640.15 523.80 

  

03.08.2017  Tuffli&Partner  AG 1421.10 781.60 639.50 

  

20.11.2017  Grünenfelder und Partner  AG 2653.40 1459.40 1194.00 

  

14.12.2017  Knüsel Franziska, Begleitung 2056.00 1130.80 925.20 

Honorare, Versicherungen 50'000.00 31.12.2017 Interne  Verrechnung  WV 11289.00 6208.95 5080.05 

  

19.01.2018  Grünenfelder und Partner  AG 970.05 533.50 436.55 

  

08.02.2018  Tuffli&Partner  AG 90.50 49.80 40.70 

  

31.03.2018 Interne  Verrechnung  WV 116.00 63.80 52.20 

  

30.06.2018 Interne  Verrechnung  WV 116.00 63.80 52.20 

  

30.06.2018  Tuffli&Partner  AG 241.20 132.65 108.55 

  

31.08.2018 Interne  Verrechnung VVV 696.00 382.80 313.20 

  

06.10.2018  K+D Landschaftsplanung 2099.00 1'154.45 944.55 

  

31.12.2018 Interne  Verrechnung  WV 1276.00 701.80 574.20 

   

79(19705 16003 35 13091.70 

Reserve, unvorhergesehenes 45'000.00 

    

Total  Kostenvoranschlag 410000.00 Total  bezahlte Rechnung 349'820.05 192'951.00 156'869.05 

   

Alle Kosten inkl. MwSt. 
Der  Anteil  von 55%  für  die  Alpwirtschaft ergibt sich  in  erster Linie aufgrund  der 
Mehrkosten für  die  Pumpeinrichtungen für Cumascheals und Lavoz. 
Für diese Aufwendungen wurde ein Beitragsgesuch  an  das kantonale Amt für 
Landwirtschaft und Geoinformation gestellt und auch genehmigt. 

Der  Beitrag welcher  der  Kanton und Bund gesprochen hat beträgt  118'859 Fr. 

Für  die  Alpwirtschaft entstehen somit Kosten  von 74'092 Fr 
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5.  BEMERKUNGEN 

Die  Wasserversorgung  der  Alp Lavoz konnte mit  der  alten Einrichtung langfristig nicht 
mehr sichergestellt werden. Das Reservoir Lavoz entsprach nicht mehr  den  heutigen 
Vorschriften  des  Lebensmittelgesetzes und war für  die  Sicherstellung  der 
Wasserversorgung mit  15m3  Inhalt zu klein dimensioniert.  Die  bestehende Pumpe für 

die  Speisung  der  Weidetränken Cumascheals befindet sich beim Quellschacht  5.5.  Diese 
war  der  Witterung ausgesetzt.  Die  Quellschächte für  die  Speisung vom Reservoir Lavoz 

entsprachen ebenfalls nicht mehr dem  Stand der  Technik und waren teilweise undicht. 

Die  Wasserversorgung  der  Gemeinde wurde  von den  beiden Nutzern und Eigentümern 
beauftragt das Projekt zu realisieren. 

Interessensaufteilung zwischen Alpwirtschaft und Bergbahnen 

Nutzung Alpwirtschaft: 
Die  Alpwirtschaft nutzt das Reservoir Lavoz im Zeitraum  von  Juni bis September. Über 

das Reservoir Lavoz werden folgende Verbraucher gespeist: 

-Alphütte inkl. Stall Lavoz 
-Diverse  Alpbrünnen 
-Pumpleitung Richtung Cumascheals mit  6  Schwimmerbrünnen (bestehend) 

-Pumpleitung Richtung  Berg  Lavoz mit  6  Schwimmerbrünnen ab  2018 
-Stets Lauf Milchleitung ab Alphütte 

Nutzung Lenzerheide Bergbahnen: 
Die  Bergbahnen nutzen das Reservoir Lavoz im Zeitraum  von  Mitte Dezember bis 
Ostern. Über das Reservoir werden folgende Verbraucher gespeist: 

-Restaurant  Lavoz 
-Talstation Lavoz  (WC) 

BAU + WERKE VAZ/OBERVAZ 

Lenzerheide,  24.  Januar  2019 Edgar  Bisig 
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